



COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

REGISTRO GENERALE N. 292

DETERMINAZIONE

N.158 DEL 15-11-21

AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE, Approvazione della perizia di variante senza incremento della spesa complessiva dell'opera. CUP I47H20000150001 CIG 844916792C

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2021 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi allegati";

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023;

PREMESSO:

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, nell'anno 2020, la **MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE** ;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/10/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'importo di €. 51.800,00;
- Con determinazione dell'area tecnica n. 70 del 31/08/2020 è stato incaricato l'Ing. Moana Giammarino per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 23/09/2020 con la quale si approva Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori indicati in oggetto redatto dal tecnico incaricato dell'importo complessivo di €. 51.800,00 di cui €. 42.697,09 per lavori ed €. 9.102,91 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 93 del 29/09/2020 con la quale si affidavano i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C.

CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE alla ditta SLIM S.R.L. con sede in Pescara P.IVA 06555751210 mediante affidamento per l'importo di euro 31.919,19 al netto del ribasso del 23% oltre €. 1.243,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATTO ATTO CHE:

- il contratto principale stipulato in data 30/09/2020 mediante lettera commerciale;

- con istanza del 24/11/2020 e successiva integrazione del 18/01/2021, il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori composta dei seguenti elaborati:
 - Computo metrico;
 - Atto sottomissione;
 - Relazione;

- Con determinazione dell'area tecnica n. 4 del 26/01/2021 si approvava la perizia di variante relativa ai lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE;

- La Regione Abruzzo con nota del 19/02/2021 comunicava alcune osservazioni relative alla fattibilità della variante in relazione all'Accordo sottoscritto con il Ministero;

- con successiva istanza del 17/09/2021, il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori composta dei seguenti elaborati:
 - Computo metrico;
 - Atto sottomissione;
 - Relazione;

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie dell'appalto per le seguenti ragioni:

Nel progetto originario approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23/09/2020 erano previsti interventi sulla strada Cupello, Colle Morte e strada Comunale di accesso al cimitero.

Detti interventi nelle strade Cupello – Colle della Morte non erano risolutivi ma solo puntuali per consentire la circolazione dei veicoli, infatti detta strada della lunghezza di circa 4 Kilometri collega la Frazione Villa San Romualdo con il territorio del Comune di Elice ed attraversa una zona calanchiva con movimenti franosi consistenti data la natura dei terreni.

Successivamente l'Amministrazione ha ottenuto un contributo erariale per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di €.1.000.000,00 ai sensi del Decreto interministeriale del 30 dicembre 2019 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16/03/2021 sono stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE 1° LOTTO - CUP: I47H19001110004", il quadro economico, la relazione generale, l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 del T.U. per le espropriazioni.

Gli interventi sulla viabilità, oltre ai consolidamenti del corpo stradale, ed al ripristino funzionale del sistema di raccolte e smaltimento delle acque consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale relativamente all'intera estensione della SC San Romualdo – Città S. Angelo (calanchi) che comprende la strada Cupello – Colle della Morte.

Per quanto sopra gli interventi previsti nel presente progetto sono stati destinati al completamento, della strada comunale per il cimitero, anche in considerazione del fatto che ha subito assestamenti e avvallamenti ed i ruscamenti, da parte delle acque superficiali, rendono difficoltoso la transitabilità da parte degli utenti.

I lavori previsti nella strada Cupello – Colle della Morte sono stati comunque eseguiti con altro finanziamento, e le risorse previste con il finanziamento in parola sono stati destinati alla messa in sicurezza della strada di accesso al cimitero al fine di rendere agibile la stessa al transito veicolare e pedonale ed eliminare le infiltrazioni delle acque meteoriche sui fabbricati

posti a valle della strada che collega l'abitato del Capoluogo al Cimitero Comunale, al campo di calcio ed all'ex Convento dei Frati Minori.

–le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

- per la necessità di approvare una **variante in corso d'opera** (contenuta entro il limite del 50% dell'importo del contratto di appalto) per far fronte ad una circostanza imprevista ed imprevedibile per l'Amministrazione aggiudicatrice che non altera la natura del contratto originario e precisamente:
 - per la sopravvenienza di disposizioni normative;
 - per la sopravvenienza di altri finanziamenti;
- (Art. 106, comma 1, **lett. c)**, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

PRESO ATTO CHE:

– il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Biagio ILupinetti a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità ;

– l'incremento di importo della perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge;

– l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche

– il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

A)	Lavori:			
	a1) misura al lordo e compreso sicur.	€.	42.645,46	
	a2) misura al netto ribasso 23%	€.	31.879,43	
	a3) sicurezza	€.	<u>1'243,60</u>	
	TOTALE LAVORI	€.	33.123,03	
	<i>Parziale</i>		€.	33.123,03
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	b1) I.V.A. sui lavori (10,00% di A))	€.	3.312,30	
	b2) Spese tecniche	€.	2'200,00	
	b3) C.N.P.A.I.A. (4,00% di b2))	€.	88,00	
	b4) Fondo interno 1.5%	€.	640,00	
	b5) Imprevisti	€.	<u>580,98</u>	
	TOTALE SOMME	€.	6.821,28	
	<i>Parziale</i>		€.	6.821,28
	TOTALE GENERALE	€.	<u>39.944,31</u>	
	ECONOMIE	€.	<u>11.855,69</u>	

Ritenuto opportuno provvedere alla revoca della propria determinazione n. 4 del 26/01/2021;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti CUP I47H20000150001 CIG 844916792C;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE redatta dal direttore dei lavori Ing. Moana Giammarino composta degli elaborati richiamati in premessa ;
- 2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 39.944,31 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;
- 3) di dare atto che risulta un'economia di €. 11.855,69;
- 4) di revocare la precedente determinazione n. 4 del 26/01/2021;
- 5) di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2020 cap 3322/13;
- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):
- il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

lì,

IL RESPONSABILE DI AREA
Lupinetti Biagio

AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

IL RESP. SERV. FIN. RI

Castilenti, lì 09-12-2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

ATTESTA

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Castilenti, lì 24-12-2021

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 09-12-2021 al 24-12-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
