



# COMUNE DI CASTILENTI

Provincia di Teramo

Cap. 64035 – Tel. 0861/999113 – Fax 0861/999432

P.I. 00824050678 – CCP. 10705648

## REGISTRO GENERALE N. 10

### DETERMINAZIONE

#### N.4 DEL 26-01-21

### AREA TECNICA

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE, Approvazione della perizia di variante senza incremento della spesa complessiva dell'opera. CUP I47H20000150001 CIG 844916792C

### IL RESPONSABILE DELL' AREA

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 26/08/2020 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e relativi allegati";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26/08/2020 con la quale è stato DUP 2020/2022;

#### **PREMESSO:**

– che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita, nell'anno 2020, la **MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE** ;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 14/10/2019 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'importo di €. 51.800,00;
- Con determinazione dell'area tecnica n. 70 del 31/08/2020 è stato incaricato l'Ing. Moana Giammarino per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n.75 del 23/09/2020 con la quale si approva Progetto Definitivo ed Esecutivo dei lavori indicati in oggetto redatto dal tecnico incaricato dell'importo complessivo di €. 51.800,00 di cui €. 42.697,09 per lavori ed €. 9.102,91 per somme a disposizione dell'amministrazione;

**VISTA** la determinazione dell'area tecnica n. 93 del 29/09/2020 con la quale si affidavano i LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE alla ditta SLIM S.R.L. con sede in Pescara

P.IVA 06555751210 mediante affidamento per l'importo di euro 31.919,19 al netto del ribasso del 23%;

- il contratto principale stipulato in data 30/09/2020 mediante lettera commerciale;
- con istanza del 24/11/2020 e successiva integrazione del 18/01/2021, il Direttore dei Lavori, sentito il progettista ed il Responsabile Unico del Procedimento, ha fatto pervenire una perizia di variante dei lavori composta dei seguenti elaborati:
  - Computo metrico;
  - Atto sottomissione;
  - Relazione;

- la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre talune modifiche alle previsioni originarie di progetto per le seguenti ragioni:

- a) ulteriore finanziamento della strada comunale cupello -colle della morte;
- b) la strada in Via Convento ha subito ulteriori danneggiamenti;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria:

Si da inoltre atto che l'affidamento ad un soggetto terzo comporterebbe per l'Amministrazione aggiudicatrice una consistente duplicazione di costi in relazione alle opere da eseguire; (Art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);

- per il manifestarsi della necessità di adottare una variante ordinaria inferiore alla soglia comunitaria ed inferiore al 15% del valore iniziale dell'appalto (che non altera la natura complessiva del contratto) (Art. 106, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Biagio ILupinetti a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità ;

- l'incremento di importo della perizia di variante in parola rispetta i limiti di legge;

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche

- il nuovo quadro economico della spesa che si viene a determinare a seguito della necessità in introdurre i nuovi e maggiori lavori è così suddiviso:

A)	Lavori:		
	a1) misura	€.	29'333.79
	a2) sicurezza	€.	<u>1'243.60</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€.	<b>30'577.39</b>
	<i>Parziale</i>		€. 30'577.39
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	b1) I.V.A. sui lavori (10,00% di A))	€.	3.057.74
	b2) Spese tecniche	€.	2'200.00
	b3) C.N.P.A.I.A. (4,00% di b2))	€.	88.00
	b4) Fondo interno 1.5%	€.	640.00
	b5) Imprevisti	€.	<u>1'904.74</u>
	<b>TOTALE SOMME</b>	€.	<b>7'890.48</b>
	<i>Parziale</i>		€. 7'890.48

**TOTALE GENERALE €.** **38'467.87**

## ECONOMIA

€. 13.332,13

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti CUP I47H20000150001 CIG 844916792C;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.M. 19 aprile 2000;

### DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa la perizia di variante relativa ai lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA VIARIA COMUNALE S.C. CONVENTO E CUPELLO -COLLE DELLA MORTE redatta dal direttore dei lavori Ing. Moana Giammarino composta degli elaborati richiamati in premessa ;

2) di approvare il nuovo quadro economico della spesa venutosi a determinare con l'approvazione della perizia di cui sopra a parità di costo complessivo dell'opera di euro 38.467,87 suddiviso secondo il prospetto riportato in premessa;

3) di dare atto che la somma di cui sopra è stata impegnata, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2020 cap 3322/13;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente ): il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

lì,

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Lupinetti Biagio

---

**AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI**

Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del decreto Legislativo 267/2000.

lì

**IL RESP. SERV. FIN. RI**

---

Castilenti, lì 28-01-2021

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale;

**ATTESTA**

che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – [www.comunedicastilenti.gov.it](http://www.comunedicastilenti.gov.it) – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Castilenti, lì 12-02-2021

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – [www.comunedicastilenti.gov.it](http://www.comunedicastilenti.gov.it) – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni consecutivi dal 28-01-2021 al 12-02-2021 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---